附件二

全国机械行业和职业技术院校首届模具工职业

技能竞赛预赛及决赛准备阶段工作安排

	序号
	竞赛阶段
	工作内容
	负责单位
	时间

	1
	前期策划

准备阶段
	竞赛前期调研、项目申报、方案设计、技术论证等
	主办、承办和协办单位
	2009年1月到7月

	2
	预赛阶段
	①竞赛文件下发至企业、院校

②竞赛单位报名
③组织预赛阶段的比赛

④预赛结束
	竞赛办公室

预赛单位

预赛单位

预赛单位
	2009年10月底前

2009年12月31日

2009年11月～2010年3月

2010年3月31日

	3
	决赛阶段
	决赛准备
	①召开竞赛技术委员会议及裁判员培训

②竞赛操作考核考件设计

③组织决赛报名

④组织参加决赛选手培训

⑤按考核大纲提供决赛理论、答辩试题

⑥组织专家命题（决赛理论、答辩试题）


	竞赛技委会

竞赛办公室

参赛单位

竞赛办公室

参赛单位

参赛单位

竞赛办公室

竞赛命题组
	2010年1月7～9日

2010年1月10～3月31日

2010年3月20～31日

自行安排

2010年3月31日前

2010年4月 中旬



	
	
	决赛实施
	参赛人员报到、开幕式、决赛实操、答辩、理论竞赛、表彰暨闭幕式等
	竞赛组委会
	2010年4月中、下旬


